SPRINT 1 DESARROLLO WEB MISIÓN TIC

LISTA DE INTEGRANTES

| Nombre | Correo | Grupo |
|-------------------|-------------------------------|-------|
| Richard Cuadros | richards.cuadros@outlook.com | 36 |
| Adilson Rodríguez | rodriguezadilson843@gmail.com | 36 |
| Fredy Fernández | fredyalonso95@hotmail.com | 36 |
| Darynka Rebellon | darynkarebellon@gmail.com | 36 |

REPOSITORIO PROYECTO:


https://github.com/rscuadrosg/DesarrolloWEB-G36-MisionTIC.git


CARPETA COMPARTIDA EN DRIVE CON LA DOCUMENTACIÓN ORDENADA

https://drive.google.com/drive/folders/1LF3hdI-D_MvIVikw_wn5Lx9-vL9fr3Aa?usp=sharing


GESTION DE LA CONFIGURACION

Extensión de Google Chrome: React Developer Tools










































PRODUCT BACKLOG

Product Backlog

| Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Ad |
|----------|---|---------|------|--------|----------|---------------|--|----------|
| 1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado | |
| 2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done) | |
| 3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front. REACT Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo | |
| 4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1 | П |
| 5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps | Г |
| 6 | Construccion Incial de MockUps | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups | \Box |
| 7 | Construccion UML casos de uso | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación | Г |
| | | | | | | | | ⊏ |
| | | | | | | | | \vdash |

Increment Plan

| Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estim |
|-------|------------------------------|------|--------------------------------|----------------|-----------|---------|--------------|---|---------------------|
| 1 | lunes, 17 de octubre de 2022 | 5 | viernes, 21 de octubre de 2022 | 36,3 | 39 | Ongoing | 3/09/2021 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Prelimina | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Sprint Plan

| Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment |
|--------|----------------------------------|------|----------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|---|-----------|
| 1 | lunes, 17 de octubre de 2022 | 1,0 | lunes, 17 de octubre de 2022 | 6,5 | 7 | Released | 10/09/2021 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 |
| 1 | martes, 18 de octubre de 2022 | 0,3 | lunes, 17 de octubre de 2022 | 1,8 | 2 | Released | 10/09/2021 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 |
| 1 | martes, 18 de octubre de 2022 | 0,4 | lunes, 17 de octubre de 2022 | 2,8 | 3 | Released | | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 |
| 1 | martes, 18 de octubre de 2022 | 0,4 | martes, 18 de octubre de 2022 | 2,7 | 3 | Released | | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 |
| 1 | miércoles, 19 de octubre de 2022 | 1,0 | miércoles, 19 de octubre de 2022 | 6,8 | 7 | Released | 10/09/2021 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 |
| 1 | jueves, 20 de octubre de 2022 | 1,0 | jueves, 20 de octubre de 2022 | 6,6 | 7 | Planned | | Construccion Incial de MockUps | 1 |
| 1 | viernes, 21 de octubre de 2022 | 0,7 | jueves, 20 de octubre de 2022 | 4,6 | 5 | Planned | 10/09/2021 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 |
| 1 | viernes, 21 de octubre de 2022 | 0,7 | viernes, 21 de octubre de 2022 | 4,5 | 5 | Planned | 10/09/2021 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 |
| | | | | | | | | | |

HISTORIAS DE USUARIO

Las siguientes historias de usuario para este proyecto se enfocarán en las respectivas necesidades del cliente como del vendedor de productos y demás servicios que prestara la web. Como también las distintas necesidades de los usuarios administradores.

| HISTORIA DE USUARIO. | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Número: 1 Usuario: Cliente | | | | | |
| Nombre de la historia de usuario: Registro a la web | | | | | |
| Prioridad: Alta Riego del desarrollador: Bajo | | | | | |
| PF estimados: 2 PF reales:2 | | | | | |
| Descripción: Como usuario cliente quiero registrarme en la plataforma para acceder a toda la información contenida, ya sea por correo o documento de identidad. | | | | | |
| Criterio de aceptación y validación: | | | | | |

El usuario de registro del cliente debe tener una mayúscula y un número, el cliente se podrá

registrar a la plataforma y conocer todo lo que allí se presenta.

| HISTORIA DE USUARIO. | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|
| Número: 2 Usuario: Cliente y vendedor | | | | |
| Nombre de la historia de usuario | : Olvidé mi contraseña | | | |
| Prioridad: Alta Riego del desarrollador: Bajo | | | | |
| PF estimados: 3 PF reales:2 | | | | |

Descripción:

Como usuario cliente y vendedor, quiero recuperar mi cuenta mediante un link que me permita restablecer la contraseña para tener de nuevo acceso a la plataforma.

Criterio de aceptación y validación:

La contraseña de usuario cliente y vendedor debe tener una mayúscula y un número y caracteres especiales, el cliente y el vendedor podrá recuperar su cuenta y restablecer su contraseña.

| HISTORIA DE USUARIO. | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Número: 3 | Usuario: vendedor | | | | |
| Nombre de la historia de usuario | Nombre de la historia de usuario: Registro a la web | | | | |
| Prioridad: Alta Riego del desarrollador: Bajo | | | | | |
| PF estimados: 2 PF reales:2 | | | | | |
| | | | | | |

Descripción:

Como usuario vendedor quiero registrarme en la plataforma para poder ofrecer todos mis productos de belleza y tips de uso cotidiano.

Criterio de aceptación y validación:

El usuario de registro del vendedor debe tener una mayúscula y un número además deberá ingresar correo y documento, el vendedor podrá registrar a la plataforma y conocer su funcionamiento.

| HISTORIA DE USUARIO. | |
|----------------------|-------------------|
| Número: 4 | Usuario: vendedor |

| Nombre de la historia de usuario: Registrar un producto | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Prioridad: Alta Riego del desarrollador: medio | | | | |
| PF estimados: 2 PF reales:3 | | | | |

Descripción:

Como usuario vendedor quiero registrar un producto en la página web para podérselo mostrar a los diferentes clientes que estén interesado en el producto

Criterio de aceptación y validación:

El producto deberá tener detalles de fabricación, fecha y categoría producto, código y referencia. El vendedor podrá registrar las cantidades de productos que desee y poderlos vender a sus clientes.

| HISTORIA DE USUARIO. | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Número: 5 Usuario: Cliente | | | | |
| Nombre de la historia de usuario: Datos del producto y vendedor | | | | |
| Prioridad: Alta Riego del desarrollador: Bajo | | | | |
| PF estimados: 2 PF reales:3 | | | | |

Descripción:

Como usuario cliente quiero conocer las características del producto y el catálogo en general de los productos y también los datos del vendedor para así tener una mejor confianza al momento de elegir un producto.

Criterio de aceptación y validación:

Datos y detalles del producto, catálogo deberá ser ordenado según su categoría. El cliente podrá ver la información del vendedor y los detalles del producto.

VIDEO SPRINT REVIEW

https://drive.google.com/file/d/1pv3nX5D8gqijTyh7dDIKaFf6pjvqnvM4/view?usp=share link

REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM ACTA No. 01

29/10/2022, 2:00 pm

| SPRINT | No. | 1 | SEMANA | No. | 1 |
|---------------|-----|---|---------------|-----|---|
| | | | | | |

ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Dificultades presentadas
- 4. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- **1.** Trabajar en forma virtual vía drive, Hangouts y Whatsapp, utilización de github (Scrum Master) Las reuniones con el tutor Scrum Master se realizarán cada jueves de 9 pm a 10 pm, por otra parte, con los integrantes del grupo tendremos reuniones diarias de 10 a 20 minutos vía Whatsapp para seguimiento de tareas diarias.
- 2. Leer los Sprint de ciclo 4 para continuar con el proceso
- **3.** Una de las principales dificultades encontradas fue que en ciclo 3 trabajamos con java y en ciclo 4 piden trabajar con JavaScript, por ende debemos reorganizar el código para transformarlo según las especificaciones del docente, es así como se decidió crear un nuevo proyecto desde cero.
- **4.** Ayuda para terminar las actividades de cada responsable.

COMPROMISOS

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|--------------------------|-------------------|----------|
| Product Backlog | Richard Cuadros | 23/10/22 |
| Gestión configuración | Adilson Rodriguez | 23/10/22 |
| Historias de usuario | Fredy Fernandez | 23/10/22 |
| Informe de retrospectiva | Darynka Rebellon | 23/10/22 |
| | | |